



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151
ou 3466-2341
CNPJ: 13.677.109/0001-00

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2017

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Data de assinatura do Aditivo contrato: 07/12/2018. Vigência: 30/08/2019. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à construção de uma escola proinfância (creche). Origem dos Recursos: FNDE. Jacaraci, 07/12/2018 Antônio Carlos Freire de Abreu Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Data de assinatura do Aditivo contrato: 07/12/2018. Vigência: 31/10/2019. Objeto: Pavimentação de ruas no Município de Jacaraci. Origem dos recursos: Contrato de Repasse 01042953-69/2017. Jacaraci, 07/12/2018 Antônio Carlos Freire de Abreu - Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2018

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Data de assinatura do Aditivo contrato: 07/12/2018. Vigência: 31/10/2019. Objeto: Execução de Obras e Serviços relativos à pavimentação de diversas ruas no município de Jacaraci. Origem dos recursos: contrato de repasse 01041128-67/2017. Jacaraci, 07/12/2018 Antônio Carlos Freire de Abreu - Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2018

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Data de assinatura do Aditivo contrato: 07/12/2018. Vigência: 31/10/2019. Objeto: Execução de obras e serviços relativos à construção de uma quadra de esportes no município de Jacaraci-Ba. Origem dos recursos: Contrato de Repasse 01047465-69/2017. Jacaraci, 07/12/2018 Antônio Carlos Freire de Abreu - Prefeito Municipal.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2018

Contratado: SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 18.647.260/0001-19. Data de assinatura do Aditivo contrato: 07/12/2018. Vigência: 31/12/2019. Objeto: Pavimentação de ruas no município de Jacaraci-Ba. Origem dos recursos: TC 0560/2017 SDR/MI. Jacaraci, 07/12/2018 Antônio Carlos Freire de Abreu - Prefeito Municipal