

**TERMO ADITIVO**  
**RATIFICAÇÃO RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº009/2020**

**Motivo:** Referente à prorrogação de prazo e aumento de 25% do valor do contrato.

**Fundamentação Legal:** o aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

**Contrato Superior:** nº 034/2020.

**Termo Aditivo:** 1º termo Aditivo ao Contrato nº034/2020.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá.

**Contratada:** R C LAGO DIAS ENGENHARIA – ME

**CNPJ:** 27.428.469/0001-09

**Vigência do Termo Aditivo:** 17 de Junho a 31 de Dezembro de 2020.

**Objeto:** constitui objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para construções de galerias de drenagem pluvial em estradas vicinais no Município de Contendas do Sincorá.

**Dotação Orçamentária:**

Unidade Orçamentaria	03.05.01 - Secretaria M. De Obras e Serviços Públicos
Projeto Atividade	2017 – Obras do Setor de Estradas e Rodagens
Elemento de Despesa	44905100 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso	0100 – Recursos Ordinários 0116 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 0142–Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 17 de Junho de 2020.

**Valor:** o valor do presente acréscimo é de R\$ 43.058,71 (quarenta e três mil e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos). Tal acréscimo corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitando os limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.