

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 1/4
--------------------------	------------------

CONTROLES			
Plano de Trabalho nº	Convênio nº	Termo Aditivo nº	Processo Administrativo nº
CP - /2014	CP - /2014		0880130026095

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE			CNPJ/MF 13.794.912/0001-24	
Endereço Avenida 02 de Julho, nº 737, Centro, Baixa Grande-Bahia				
Cidade BAIXA GRANDE	UF BA	CEP 44.620-000	DDD / Telefone / Fax	E.A.
Conta Corrente Nº	Banco Nº	Agência Nº	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável PEDRO LIMA NETO			CPF: 036.350.848-16	
RG / Órgão Expedidor 02674137-77/SSP-BA	Cargo PREFEITO	Função	Matrícula	
Endereço Avenida 02 de Julho, nº 737, Centro, Baixa Grande-Bahia			CEP 44.620-000	

2 - OUTROS PARTICÍPES

Nome	CNPJ	E.A.
Endereço	CEP	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto PROCESSO DE DISCRIMINATÓRIA ADMINISTRATIVA URBANA E SUBURBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE	Período de Execução	
	Início	Término
	FEV/2014	JAN/2015

Identificação do Projeto
DISCRIMINAR AS TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO ESTADUAL DE ACORDO COM A LEI Nº 3.038 DE 10/10/72 E O DECRETO Nº 23.401 DE 13/04/73 QUE A REGULAMENTA

Justificativa da Proposição
CONFERIR PARA O MUNICÍPIO ACIMA IDENTIFICADO O DOMÍNIO DAS TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO QUE FORAM AGREGADAS À SUA ÁREA, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM A CONCESSÃO ATÉ 2.500 há PARA ÁREAS URBANAS E SUBURBANAS E PARA VILAS E POVOADOS ATÉ 500 há.

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 2/4

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	IDENTIF. FÍSICO		DURAÇÃO (MÊS)	
		Unid.	Quant.	Início	Término
01	Criação da Comissão;	Portaria	01	OBS: O início das etapas/fases discriminadas neste Plano de Trabalho está condicionado a liberação dos recursos.	03 dias
02	Instalação da Comissão na Sede do Município - Publicação do Edital de convocação - Comunicação ao Juiz e Ofic. Cartório de Imóveis;	d/h	04		30 dias
03	Análise da Documentação e exclusão das áreas tituladas;	h/h	01		10 dias
04	Reconhecimento do Perímetro Urbano e diagnóstico Técnico;	h/d	02		03 dias
05	Medição e Demarcação de novo perímetro;	h/d	02		09 dias
06	Elaboração do Termo de Encerramento	h/d	04		20 dias
METAS	ESPECIFICAÇÃO	Program.	Colhido	Início	Término
I	PLANTA MEMORIAL DESCRITIVO E RELAÇÃO DE COORDENADAS	60 dias			
II	OUTORGA DO TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	90 dias			

5 – PROJETO / ATIVIDADE

NATUREZA DE DESPESA		P. UNITÁRIO	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	-	R\$ 9.322,40	-
TOTAL GERAL			-		

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 3/4

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE: PREFEITURA DE BAIXA GRANDE

2014-2015											
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
	R\$ 9.322,40										

TOTAL: R\$ 9.322,40

CONVENENTE: CDA

2014-2015											
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN

TOTAL: R\$

PLANO DE TRABALHO

FOLHA 4/4

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Salvador, ____ de _____ de 2014

Local e data

PEDRO LIMA NETO
Prefeito

9 – APROVAÇÃO PELO CONVENENTE

APROVADO

Salvador, ____ de _____ de 2014

Local e data

LUÍS ANSELMO PEREIRA DE SOUZA
Coordenador Executivo - CDA